		MARCH																														
Start evening		Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Date		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CTIO % illum		88%	80%	70%	59%	49%	39%	29%	21%	14%	7%	3%	1%	0%	1%	4%	8%	14%	21%	30%	40%	50%	61%	71%	81%	90%	96%	99%	100%	97%	91%	84%
CFHT	2 fields, 15hrs each															2		?	1?													
Subaru	Suprime-Cam, FOCAS																	~~Sub-ref~~	Sub ref													
CTIO	CTIO-4M 6 n awarded																															
Keck II ESI	6n awarded																															
Gemini	GMOS Spec 18hr																															
	GMOS Imag 18hr																															
	NIRI 36hr																															
	Gemini Downtime																															
VLT	FORS1 - UT3																															
VLT	FORS2																															
	ISAAC																															
KPNO	WIYN (5 n awarded)																															
LaPalma	WHT 1n, TNG 4n																															
HST	100 orbits																															
	Deadlines																															
Date		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Number		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

CFHT Blocks:
1blk = 44m =
3x10' I + 10' R + ro

COLOR CODE

rose	classical
turq	instrument/queue available
lt blue	SCP time in queue
yellow	downtime
grey	other users/contingency

VLT TIME Approved:
(B) 20h FORS2- CFHT spec
(F) 7h FORS2 - CFHT followup
(G)15h FORS1 - final ref
(H) 25h ISAAC IR followup

		APRIL																														
Start evening		Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue
Date		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CTIO % illum		74%	64%	54%	44%	35%	26%	18%	11%	6%	3%	0%	0%	2%	5%	10%	17%	25%	35%	45%	56%	67%	78%	87%	94%	98%	100%	98%	94%	87%	79%
CFHT	2 fields, 15hrs each											2	2 1?			1			1			1									
Subaru	Suprime-Cam, FOCAS								Sub Srch	SDF	Sub Srch	SDF					FOCAS?														
CTIO	CTIO-4M 6 n awarded														CTIO ref	CTIO ref	CTIO ref														
Keck II ESI	6n awarded													Keck/ ESI	Keck /ESI	Keck /ESI															
Gemini	GMOS Spec 18hr																GMOS spec														
	GMOS Imag 18hr										GMOS queue																				
	NIRI 36hr																										NIRI Queue				
	Gemini Downtime																	Hokupa'a													Tel Eng.
VLT	FORS1 - UT3	FORS1																		Fors1 tech											
VLT	FORS2									FORS2																					
	ISAAC	ISAAC																	ISAAC					VLTI commiss.			tech.	ISAAC			
KPNO	WIYN (5 n awarded)																														
LaPalma	WHT 1n, TNG 4n																														
HST	100 orbits	Name(orbits)																					HIZN1a(1)								
																							HIZN1b(1)								
																							LOZN1(1)								
																							LOZN2(1)								
	Deadlines																	WED 17 Apr 12:00 EDT/9:00 PDT/6:00 HST - submit true coords					Mon 22 Apr - revise target assignments as needed								
Date		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Number		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61

		MAY																															
Start evening		Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
Date		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CTIO % illum		70%	60%	51%	41%	32%	24%	16%	10%	5%	2%	0%	1%	3%	7%	14%	22%	31%	42%	53%	65%	75%	85%	92%	98%	100%	99%	96%	91%	84%	76%	67%
CFHT	2 fields, 15hrs each		1		1			Cuby D1	Cuby D4		1			1			1			1												
Subaru	Suprime-Cam, FOCAS			SDF	SDF	SDF	SDF	Shimasaku/ SDFw	SDFe																							
CTIO	CTIO-4M 6 n awarded						CTIO Srch	CTIO Srch	CTIO Srch																							
Keck II ESI	6n awarded											Keck /ESI	Keck /ESI	Keck /ESI																		
Gemini	GMOS Spec 18hr														GMOS Spec																	
	GMOS Imag 18hr						GMOS Cont.	GMOS Queue																								
	NIRI 36hr	NIRI Queue, GPOL Com.																														
	Gemini Downtime																Tel eng. & GMOS N&S				Mirror recoat shutdown											
VLT	FORS1 - UT3									FORS1			1/2n	FORS1						FORS1 TECH												
VLT	FORS2				second half											FORS2				technical												
	ISAAC	first half									ISAAC													first half								ISAAC
KPNO	WIYN (5 n awarded)																	WIYN														WIYN
LaPalma	WHT 1n, TNG 4n										TNG	TNG	TNG																			
HST	100 orbits			HIZN1a(2)										HIZN1a(1)													HIZN1a(1)					
		LOZN1(1)												LOZN1(1)											LOZN1(1)							
		LOZN2(1)												LOZN2(1)											LOZN2(1)							
																					HIZN2b(1)											HIZN
																					HIZN2a(2)											HIZN
																					LOZN3 (1)									LOZN3 (1)		
																					LOZN4 (1)									LOZN4 (1)		
	Deadlines																															
Date		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Number		62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92

WED 15 May 12:00 EDT/9:00 PDT/6:00 HST - submit true coords

Mon 20 May - revise target assignments as needed

		JUNE																													
Start evening		Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Date		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CTIO % illum		57%	48%	38%	29%	21%	14%	8%	3%	1%	0%	2%	5%	11%	19%	29%	39%	51%	62%	73%	83%	91%	96%	99%	100%	98%	94%	88%	81%	73%	64%
CFHT	2 fields, 15hrs each				GLADMAN			1			1																				
Subaru	Suprime-Cam, FOCAS							SDF/FOCAS																							
CTIO	CTIO-4M 6 n awarded																														
Keck II ESI	6n awarded																														
Gemini	GMOS Spec 18hr																														
	GMOS Imag 18hr					QUEUE	IFU/DD time		Queue		IFU/DD time			Cont																	
	NIRI 36hr														Niri Contingency													NIRI Queue			
	Gemini Downtime			Tel Eng.																					Tel Eng						
VLT	FORS1 - UT3			FORS1																											
VLT	FORS2											FORS2					FORS2														
	ISAAC							ISAAC																ISAAC							
KPNO	WIYN (5 n awarded)						WIYN	WIYN	WIYN																						
LaPalma	WHT 1n, TNG 4n							TNG																							
HST	100 orbits											HIZN1a(1)																			
					LOZN1(2)																										
					LOZN2(2)																										
		2b(1)																													
		2a(2)									HIZN2a(1)															HIZN2a(1)					
											LOZN3 (1)											LOZN3 (1)									
											LOZN4 (1)											LOZN4 (1)									
	Deadlines																														
Date		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Number		93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

		July																													
Start evening		Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed
Date		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CTIO % illum		54%	45%	36%	27%	19%	12%	6%	29%	24%	1%	4%	9%	17%	27%	37%	49%	60%	71%	81%	89%	95%	15%	4%	99%	96%	92%	86%	78%	70%	61%	52%
CFHT	2 fields, 15hrs each																															
Subaru	Suprime-Cam, FOCAS																															
CTIO	CTIO-4M 6 n awarded																															
Keck II ESI	6n awarded																															
Gemini	GMOS Spec 18hr																															
	GMOS Imag 18hr																															
	NIRI 36hr		Niri Cont.																													
	Gemini Downtime					GMOS Comm. N&S													Tel Eng													
VLT	FORS1 - UT3																															
VLT	FORS2																															
	ISAAC																															
KPNO	WIYN (5 n awarded)																															
LaPalma	WHT 1n, TNG 4n											WHT																				
HST	100 orbits																															
										HIZN2a(1)																						
			LOZN3 (2)																													
			LOZN4 (2)																													
	Deadlines																															
Date		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Number		123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153